



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA			CRONOGRAMA ESTIMATIVO											
OBJETO:	Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para Registro de Preços para futura e eventual construção de 36 (trinta e seis) carneiras com 02 (dois) jazigos de 06 (seis) gavetas cada um, totalizando 12 (doze) gavetas														
LOCAL:	Cemitério Cristo Reis (cemitério novo) - Avenida Gal. Alvaro de Goes Valeriane, s/nº - Gleba F6 - Recanto Salzano - Porto Ferreira - SP														
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	Peso (%)	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.718,86	5,16%	R\$ 2.309,90	R\$ 2.309,90	R\$ 2.309,90	R\$ 2.309,90	R\$ 2.309,90	R\$ 2.309,90	R\$ 2.309,90	R\$ 2.309,90	R\$ 2.309,90	R\$ 2.309,90	R\$ 2.309,90	R\$ 2.309,90
2	FUNDAÇÃO RADIER	R\$ 44.763,80	8,34%	R\$ 3.730,32	R\$ 3.730,32	R\$ 3.730,32	R\$ 3.730,32	R\$ 3.730,32	R\$ 3.730,32	R\$ 3.730,32	R\$ 3.730,32	R\$ 3.730,32	R\$ 3.730,32	R\$ 3.730,32	R\$ 3.730,32
3	LAJE PRÉ-FABRICADA	R\$ 134.606,84	25,08%	R\$ 11.217,24	R\$ 11.217,24	R\$ 11.217,24	R\$ 11.217,24	R\$ 11.217,24	R\$ 11.217,24	R\$ 11.217,24	R\$ 11.217,24	R\$ 11.217,24	R\$ 11.217,24	R\$ 11.217,24	R\$ 11.217,24
4	ALVENARIA	R\$ 145.075,30	27,03%	R\$ 12.089,61	R\$ 12.089,61	R\$ 12.089,61	R\$ 12.089,61	R\$ 12.089,61	R\$ 12.089,61	R\$ 12.089,61	R\$ 12.089,61	R\$ 12.089,61	R\$ 12.089,61	R\$ 12.089,61	R\$ 12.089,61
5	TAMPA PARA FECHAMENTO	R\$ 78.448,91	14,61%	R\$ 6.537,41	R\$ 6.537,41	R\$ 6.537,41	R\$ 6.537,41	R\$ 6.537,41	R\$ 6.537,41	R\$ 6.537,41	R\$ 6.537,41	R\$ 6.537,41	R\$ 6.537,41	R\$ 6.537,41	R\$ 6.537,41
6	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA E EXTERA	R\$ 85.120,40	15,86%	R\$ 7.093,37	R\$ 7.093,37	R\$ 7.093,37	R\$ 7.093,37	R\$ 7.093,37	R\$ 7.093,37	R\$ 7.093,37	R\$ 7.093,37	R\$ 7.093,37	R\$ 7.093,37	R\$ 7.093,37	R\$ 7.093,37
7	CALÇAMENTO AO REDOR DA CARNEIRA	R\$ 18.986,26	3,54%	R\$ 1.582,19	R\$ 1.582,19	R\$ 1.582,19	R\$ 1.582,19	R\$ 1.582,19	R\$ 1.582,19	R\$ 1.582,19	R\$ 1.582,19	R\$ 1.582,19	R\$ 1.582,19	R\$ 1.582,19	R\$ 1.582,19
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.052,83	0,38%	R\$ 171,07	R\$ 171,07	R\$ 171,07	R\$ 171,07	R\$ 171,07	R\$ 171,07	R\$ 171,07	R\$ 171,07	R\$ 171,07	R\$ 171,07	R\$ 171,07	R\$ 171,07
9	Total	R\$ 536.773,20	100,00%	R\$ 44.731,10	R\$ 44.731,10	R\$ 44.731,10	R\$ 44.731,10	R\$ 44.731,10	R\$ 44.731,10	R\$ 44.731,10	R\$ 44.731,10	R\$ 44.731,10	R\$ 44.731,10	R\$ 44.731,10	R\$ 44.731,10
10	Total Acumulado	R\$ 536.773,20	100,00%	R\$ 44.731,10	R\$ 89.462,20	R\$ 134.193,30	R\$ 178.924,40	R\$ 223.655,50	R\$ 268.386,60	R\$ 313.117,70	R\$ 357.848,80	R\$ 402.579,90	R\$ 447.311,00	R\$ 492.042,10	R\$ 536.773,20

Porto Ferreira, 02 de janeiro de 2.019

Local/Data:

Jeferson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5069707621